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各小组紧锣密鼓积极筹备

为了使我校揭牌庆典系列活动能够如期顺利举行，各筹备小组争分夺秒积极行动起来，争取提前圆满完成各项工作任务。

截止目前，宣传组主要做了以下几项工作：1、校标方案已确定，交付规划建设处制作并进行镶嵌施工，其他推广方案正在进行中；2、校史展本周验收后交付使用；3、纪念画册的样本已进行一校；4、校园美化方案已出台，部分项目已有赞助；5、媒体形象宣传已出小样，待校领导审定；6、文艺演出方案已定，正加紧排练。

会务组主要做了以下几项工作：1、拟定了各会议议程、会场及主席台布置、观众组织等；2、广泛联络礼仪公司，商讨会务有关事宜；3、拟定师生献辞；4、揭牌庆典大会、校董会二届二次会议的所有领导讲话，部分已起草完毕。

为了美化、亮化校园，后勤组正在抓紧进行以下有关工程改造项目：1、北院沿抚顺路围墙：墙面粉刷外墙涂料、栏杆油漆、亮化；南院沿抚顺路、山东路围墙：墙垛粉刷外墙涂料、栏杆油漆；2、南院3号门内西侧绿地改造；3、校园围墙以内图书科技楼沿抚顺路、山东路一侧，2号实验楼沿山东路一侧及1号实验楼南侧打通后绿化、美化、亮化和路面硬化；4、南院3号门亮化；5、准备揭牌仪式及校园内用花卉；6、南院安装宣传栏、信息栏。

为了做好揭牌庆典期间车辆疏导、安全保卫工作，安全保卫组已向青岛市公安局递交了《关于揭牌庆典期间抚顺路交通管制的函》，等待批复；和鞍山路派出所联系届时在会场布置一定数量的警卫力量，已经落实。

接待组主要做了以下工作：1、联系厂家订做礼品、徽章，10月28日前全部到位；2、联系设计制作手提纸袋、纸杯，纸杯由学苑宾馆大食堂赞助，10月20日前交用；3、10月11日已定邀请领导、来宾、外宾名单；4、已预订府新大厦、学苑宾馆房间，府新预订200套，学苑宾馆房间全部预订；5、联系确定邀请函、请柬、回执的样式和数量；6、联系确定信封、代表证的样式和数量，10月20日前交用；7、已购买主席台贵宾胸花等。

学术组的具体工作进展和安排如下：1、请周绍森、廖伯瑜、王茂根教授就工科大学如何向综合性大学转变的理念、工作进展及如何提高办学层次、办学水平做讲座，有待进一步联系；2、原定学术论坛的院士、政府官员及专家，杨焕彩、张波、范维澄、卢耀如已确定届时能来，其他人员有待进一步联系；3、已通知各重点学科、重点实验室，10月下旬请有关校领导进行预参观；4、已动员各院系教师抓紧时间与有关大型企业联系洽谈（主要是董事单位）建立密切产学研合作关系，10月底确定签约的企业和项目；5、正在联系已建立产学研合作关系的单位。
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